
Secretaria de Atenção Especializada à SaúdeBDI Geral:Encargo Social Mensalista:Data:
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11,40% 112,84% 00

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

1
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INDIRETOS
161.689,62R$          7,48%

16.168,96R$             16.168,96R$           16.168,96R$              16.168,96R$         16.168,96R$       16.168,96R$          16.168,96R$       16.168,96R$         16.168,96R$            16.168,96R$               

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2 FUNDAÇÃO 211.576,27R$          9,79% 52.894,07R$        158.682,20R$    

25,00% 75,00%

3 ESTRUTURA 369.327,51R$          17,08% 55.399,13R$        92.331,88R$     92.331,88R$   92.331,88R$     36.932,75R$   

15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

4
ALVENARIA, VEDAÇÕES E 

DIVISÓRIAS
187.594,80R$          8,68%

46.898,70R$     46.898,70R$   46.898,70R$     46.898,70R$   

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5 COBERTURA 79.458,83R$            3,68% 15.891,77R$     27.810,59R$   27.810,59R$     7.945,88R$     

20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.423,19R$            0,67% 5.769,28R$          5.769,28R$        -R$                  2.884,64R$      

40,00% 40,00% 20,00%

7 ESQUADRIAS 222.979,60R$          10,31% 111.489,80R$     111.489,80R$       

50,00% 50,00%

8
REVESTIMENTO DE 

PAREDE
68.925,19R$            3,19%

24.123,82R$   24.123,82R$     13.785,04R$   6.892,52R$      

35,00% 35,00% 20,00% 10,00%

9
REVESTIMENTO DE PISO 

INTERNO
105.003,54R$          4,86%

36.751,24R$     36.751,24R$   31.501,06R$     

35,00% 35,00% 30,00%

10
REVESTIMENTO DE PISO 

EXTERNO
18.833,59R$            0,87%

5.650,08R$     6.591,76R$      6.591,76R$         

30,00% 35,00% 35,00%

11 REVESTIMENTO DE TETO 34.884,88R$            1,61% 1.744,24R$     -R$               -R$             -R$              33.140,64R$       

5,00% 95,00%

12 PINTURA 76.255,32R$            3,53% 38.127,66R$       38.127,66R$         

50,00% 50,00%

13 MARMORARIA 10.754,78R$            0,50% 10.754,78R$       

100,00%

14
LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS
64.041,68R$            2,96%

19.212,50R$       44.829,18R$         

30,00% 70,00%

15
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
162.162,59R$          7,50%

8.108,13R$          24.324,39R$     24.324,39R$   32.432,52R$     32.432,52R$   16.216,26R$     16.216,26R$       8.108,13R$           

5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 226.453,31R$          10,48% 11.322,67R$        22.645,33R$     33.968,00R$   45.290,66R$     45.290,66R$   22.645,33R$     22.645,33R$       22.645,33R$         

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

17 CLIMATIZAÇÃO 109.151,33R$          5,05% 5.457,57R$     -R$               16.372,70R$   -R$              43.660,53R$       43.660,53R$         

5,00% 15,00% 40,00% 40,00%

18 DADOS E VOZ 9.633,27R$              0,45% 481,66R$        -R$               1.444,99R$     -R$              3.853,31R$         3.853,31R$           

5,00% 15,00% 40,00% 40,00%

19 GASES MEDICINAIS 15.875,78R$            0,73% 1.587,58R$     -R$               -R$             -R$              6.350,31R$         6.350,31R$           

10,00% 40,00% 40,00%

20 URBANIZAÇÃO 6.402,23R$              0,30% -R$              -R$                 6.402,23R$           

100,00%

21
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
6.384,59R$              0,30%

6.384,59R$           

100,00%

2.161.811,90R$       100,00%

Notas:

Engenheira Civil  - CREA MG 247749/D

PLANILHA RESUMO

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - 

SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES 

TOTAL

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas 

metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, 

sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, 

________________________________________________________________________________

Thaís Ferreira Pellaquim


