



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO

GLOBAL Nº 21/2024

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 020/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada por preço global, de um lado o **MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO**, pessoa jurídica de direito interno, com sede em Engenho Velho, na rua Antônio Trombetta, número 35, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 94.704.129/0001-24, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor **Paulo André Dal Alba**, brasileiro, matrícula nº 163, residente em Engenho Velho - RS, doravante denominada de **CONTRATANTE**, de outra parte a Empresa **CD CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 49.701.596/0001-46, com sede no Município de Palmitinho, RS, na Linha Piaia, s/nº, Interior, CEP 98.430-000, neste ato representado(a) por seu(a) Representante Legal, Sr(a). Amauri Diniz Zimmermann, residente e domiciliado(a) no Município de Palmitinho, RS, doravante simplesmente designada de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato de Empreitada Global nº 21/2024 (Concorrência Eletrônica nº 01/2024), com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a prorrogação da data para a conclusão das obras de ampliação, com área de 340,34 m², da Unidade Básica de Saúde do Município, sita na Rua Capitão Valério, nº 975, em Município de Engenho Velho/RS, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência do Edital, **POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO TIPO MENOR PREÇO** com fornecimento de **materiale mão de obra**, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais especificações anexos ao edital, fornecidos pela **CONTRATANTE** e que são partes integrantes do presente Contrato, para todos os efeitos legais, como se aqui estivessem transcritos, conforme especificado nas cláusulas e condições abaixo, tendo em vista atrasos, ocasionados pela falta de alguns materiais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

A Cláusula do Contrato, ora aditado, abaixo indicada, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

*8.1. O prazo de execução da obra será iniciado no prazo **10 (dez) dias** a contar da ordem de serviço para início da obra, e serão concluídas até **30/04/2026**.*

(...)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE ENGENHO VELHO
CNPJ 94.704.129/0001-24

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 21/2024 referente à Concorrência Eletrônica nº 01/2024, não alteradas expressamente por este Termo Aditivo.

Engenho Velho, RS, aos 05 de janeiro de 2026.

CD CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Paulo André Dal Alba
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1ª _____

2ª _____