

## AGENDA DE TRABALHO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 2018

ETAPAS	AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
I. Organizar o trabalho	1. Organizar equipe técnica	SMEC	Janeiro 2017	<b>Superada</b>
	2. Reunir equipe técnica	SMEC	Janeiro 2017	<b>Superada</b>
	3. Coletar informações e materiais	Equipe técnica	Fevereiro 2017	<b>Superada</b>
II. Estudar o Plano	1. Estudo e sistematização	Equipe técnica	Março e abril de 2017	<b>Superada</b>
	2. Estudo da sistematização	Comissão organizadora	Mai e junho de 2017	<b>Superada</b>
	3. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Julho de 2017	<b>Superada</b>
	4. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2018	<b>Superada</b>
	5. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2019	
	6. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2020	
	7. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2021	
	8. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2022	
	9. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2023	
	10. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2024	
	11. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2025	
	12. Apresentar para o executivo o monitoramento do plano	Comissão organizadora	Janeiro de 2026	
III. Monitorar continuamente as metas e estratégias	1. Reunião de monitoramento1	Comissão organizadora	Agosto de 2017	<b>Superada</b>
	2. Reunião de monitoramento2	Comissão organizadora	Dezembro de 2017	<b>Superada</b>
	3. Reunião de monitoramento3	Comissão organizadora	Dezembro de 2018	
	4. Reunião de monitoramento4	Comissão organizadora	Dezembro de 2019	
	5. Reunião de monitoramento5	Comissão organizadora	Dezembro de 2020	
	6. Reunião de monitoramento6	Comissão organizadora	Dezembro de 2021	
	7. Reunião de monitoramento7	Comissão organizadora	Dezembro de 2022	
	8. Reunião de monitoramento8	Comissão organizadora	Dezembro de 2023	
	9. Reunião de monitoramento9	Comissão organizadora	Dezembro de 2024	
	10. Reunião de monitoramento10	Comissão organizadora	Dezembro de 2025	
IV. Avaliar periodicamente o plano	1. Conferência de avaliação1	Comissão organizadora	Mai de 2018	<b>Realizada</b>
	2. Conferência de avaliação2	Comissão organizadora	Março de 2020	
	3. Conferência de avaliação3	Comissão organizadora	Março de 2022	
	4. Conferência de avaliação4	Comissão organizadora	Março de 2024	
	5. Conferência de avaliação5	Comissão organizadora	Março de 2026	