ESTADO DO RI0 GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE ENGENHO VELHO
CNPJ 94.704.129/0001-24

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL N° 73/2024
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 75/2024
REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada por preco global, de um lado
o MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO, pessoa juridica de direito interno, com sede em
Engenho Velho, na rua Antonio Trombetta, nimero 35, devidamente inscrito no CNPJ sob o n°
94.704.129/0001-24, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor Paulo André
Dal Alba, brasileiro, matricula n® 163, residente em Engenho Velho - RS, doravante
denominada de CONTRATANTE, de outra parte a Empresa Construbras Construtora
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 95.257.945/0001-08, com
sede na cidade de Barra Funda, RS, na Rod. BR 386, KM 130, n° 129, Linha Agusso, CEP
99.585-000, Bairro do Pingo, neste ato representada por Claudio Marcos Rossatto, residente e
domiciliado na cidade de Sarandi , RS, doravante simplesmente designada de CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato de Empreitada Global n® 73/2024
(Concorréncia Eletronica n® 07/2024), com as seguintes clausulas:

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a prorrogacdo da data para
a conclusdo das obras de execucgdo de obra de melhoria da infraestrutura rodoviaria, através da
Pavimentac¢do de trechos das Ruas Mansuetto Valandro, Alfredo Feldens, Atilio Santin e Guerino
Trombetta, no Municipio de Engenho Velho/RS, com recursos oriundos do Programa Pavimenta,
Convénio FPE n°® 2023/5097, Processo n°® 23/2600-0000814-3, conforme especificados no Anexo I —
Termo de Referéncia do Edital, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. DO TIPO
MENOR PRECO com fornecimento de materiale mao de obra, conforme Projeto,
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e demais especificacdes anexos ao edital,
fornecidos pela CONTRATANTE e que sdo partes integrantes do presente Contrato, para todos
os efeitos legais, como se aqui estivessem transcritos, conforme especificado nas cldusulas e
condig¢des abaixo, tendo em vista atrasos, ocasionados pela falta de alguns materiais.

CLASULA SEGUNDA — DAS ALTERACOES

A Clausula do Contrato, ora aditado, abaixo indicada, passa a vigorar com a
seguinte redacao:

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA:
8.1. O prazo de execucdo da obra sera iniciado no prazo 10 (dez) dias a contar da ordem
de servico para inicio da obra, e seréo concluidas até 31/05/2025.

()

Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato n® 73/2024 referente a
Concorréncia Eletronica n® 07/2024, ndo alteradas expressamente por este Termo Aditivo.
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Engenho Velho, RS, aos 26 de fevereiro de 2025.

Construbras Construtora LTDA Paulo André Dal Alba
Prefeito Municipal
CONTRATADA CONTRATANTE
Testemunhas:
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