

PREFEITURAMUNICIPAL DE ENGENHO VELHO

REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR R\$ | DIAS | | |
|------|----------------------------|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 1º MÊS | 2º MÊS | |
| | EXECUÇÃO DA REFORMA | 100,00% | 35.264,63 | | | |
| 1.0 | VALOR DA PARCELA | | R\$ | 21.158,78 | - | 14.105,85 |
| 2.0 | PERCENTUAL DA PARCELA % | | % | 60 | | 40 |
| 3.0 | VALOR ACUMULADO | | R\$ | 21.158,78 | | 35.264,63 |
| 4.0 | PERCENTUAL ACUMULADO | | % | 60 | | 100 |
| | | | - | - | | - |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 35.264,63 | 21.158,78 | | 35.264,63 |