

**QUADRO DE USOS E FONTES**

| <b>PREFEITURA:</b> |                               |  |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROJETOS           | TOTAL (R\$)                   | REALIZAÇÃO MENSAL                          |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    |                               | Mês 1                                      | Mês 2            | Mês 3             | Mês 4             | Mês 5             | Mês 6             | Mês 7                   | Mês 8             | Mês 9            | Mês 10      | Mês 11      | Mês 12      |
| <b>USOS</b>        | <b>DRENAGEM</b>               |  |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Drenagem Pluvial              | 197.667,28                                 | 98.833,64        | 98.833,64         |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>           |  |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Pedra irregular               | 750.806,00                                 |                  | 42.766,36         | 133.418,54        | 137.457,53        | 137.457,53        | 137.457,53              | 137.457,53        | 24.790,42        |             |             |             |
|                    | Pedra regular                 | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Blocos de concreto            | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Pavimentação em CBUQ          | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Capeamento em CBUQ            | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Recapeamento em CBUQ          | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Sinalização viária            | 4.600,56                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                         | 4.600,56          |                  |             |             |             |
|                    | Acessibilidade                | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Obras de arte                 | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | <b>OUTROS ITENS</b>           |  |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Iluminação pública            | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Ciclovia                      | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Melhoria de praças            | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Rede de água                  | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Rede de esgoto                | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | <b>OBRA CIVIL</b>             |  |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Centro Administrativo         | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Escola Municipal              | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | Ginásio de Esportes           | 0,00                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | <b>Total dos USOS (R\$)</b>   | <b>953.073,28</b>                          | <b>98.833,64</b> | <b>141.600,00</b> | <b>133.418,54</b> | <b>137.457,53</b> | <b>137.457,53</b> | <b>137.457,53</b>       | <b>137.457,53</b> | <b>29.390,98</b> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FONTES</b>      | Valor Financiado - Badesul    | 953.073,28                                 | 98.833,64        | 141.600,00        | 133.418,54        | 137.457,53        | 137.457,53        | 137.457,53              | 137.457,53        | 29.390,98        |             |             |             |
|                    | Contrapartida - Município     | -  |                  |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |             |             |             |
|                    | <b>Total das FONTES (R\$)</b> | <b>953.073,28</b>                          | <b>98.833,64</b> | <b>141.600,00</b> | <b>133.418,54</b> | <b>137.457,53</b> | <b>137.457,53</b> | <b>137.457,53</b>       | <b>137.457,53</b> | <b>29.390,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| DATA BASE: 07/2017 |                               | RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcio Roberto Lorini |                  |                   |                   |                   |                   | VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: |                   |                  |             |             |             |

*NOTA: Os itens do Quadro de Usos e Fontes são ilustrativos*