CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO / RS
OBRA: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA COM REPERFILAMENTO DE CBUQ
AREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 1.865,00
DATA: JANEIRO DE 2016
VALOR A SER LICITADO PQI\Q/FN?EIEIJ'?O VALOIR VALOR TOTAL CRONOCRAMA
ITEM LOGRADOURO UNITARIO
R$) PRONTO (R$) N N N
(m2) (R$/m2) 1° MES 20 MES 3° MES
. 80,00% 15,00% 5,00%
1 AV. JOAO PROVENZZI 32.359,49 864,00 3745 32.359,40 |1
25.887,59 4.853,92 1.617,97
~ 45,00% 35,00% 20,00%
2 RUA ANTONNIO TROMBETA 32.752,70 1.001,00 32,72 32,752, 70 |
14.738,72 11.463,45 6.550,54
40.626,31 16.317,37 8.168,51
MENSAL
62,39% 25,06% 12,55%
TOTAIS 65.112,19 1.865,00 34,91 65.112,19
40.626,31 56.943,68 65.112,19
ACUMULADO
62,39% 87,45% 100,00%
Engenho Velho, janeiro de 2016
Alexandre Menegazzo Valdecir Luiz Estevan
Eng.Civi.CREA/RS 167278 Prefeito Municipal
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