CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronoarama Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |Acﬂ O/ MODALIDADE |OBJETO |
857116/2017 MINISTERIO DOS ESPORTES COMNTRATO DE REPASSE MODERNIZACAO DA QUADRA COBERTA
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO ENGENHO VELHO/RS RUA JOAO PROVENZI
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|<;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |

abr-18 N&o Porto Alegre / RS AMPLIACAO E MODERNIZACAO D,A QUADRA COBERTA 20,96%

Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 3,02% 10,88% 6,68% 21,49% 41,45% 16,48%

Parcela (R$) 8.174,73 29.495,43 18.093.54

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3,02%
8.174,73

13,90%
37.670,16

20,57%
55.763,70

58.250.85

42,07%

114.014,55

112.345,18

83,52%

226.359,73

271.028,53

44.668,80

100,00%

Parcela (%) 100,00%
AL L, SERVICOS INICIAIS 1.451,77 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.451,77
Parcela (%) 100,00%
1.2 FUNDACOES 6.722,96 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.722,96
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.3. ESTRUTURA 11.401,89 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.401,89
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 14,25% 85,75%
1.4. PAVIMENTAGCAO 58.533,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 14,25% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.341,06 58.533,74
Parcela (%) 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
1.5. ALVENARIA 90.467,71 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.093,54 36.187,08 72.374,17 90.467,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. COBERTURA 13.722,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.722,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. ESQUADRIAS 31.438,34 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.438,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.8. PINTURA 25.241,24 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.620,62 25.241,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
iLe), HIDROSSANITARIO 21.227,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.227,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. ELETRICO 5.699,26 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.699,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.11. PROTECAO CONTRA INCENDIO 3.417,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.417,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.12. FINALIZAGCAO 1.704,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,49

27.476 vO08 micro



| Item | Descri¢cdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Local Nome: Nome:
Titulo: Titulo:
13 de junho de 2018 CREA/CAL CREA/CAL
Data ART/RRT: ART/RRT:

27.476 vO08 micro



