CAIXA ocU

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1064539-62 2417/2019 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO PAVIMENTAGAO AV. ANGELO LORINI PAVIMENTACAO DE VIA URBANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21
1. PAVIMENTAGCAO DA AV. ANGELO LORINI  581.620,26 | % Periodo: 0,37% 97,29% 0,86% 1,48%
|l.l SERVICOS INICIAIS 2.152,34 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE CALC 565.857,06 | % Periodo: 100,00%
[1.3.  sINALIZACAO 7.684,89 | % Periodo: 100,00%
|1.4 CALCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.974,73 | % Periodo: 100,00%
|l.5. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQ 951,24 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$581.620,26 %: 0,37% 97,29% 0,86% 1,48%
Repasse: 1.980,44 | 520.664,74 4.577,42 7.946,40
Periodo: Contrapartida: 171,90 | 45.192,32 397,31 689,73
QOutros: - - - -
Investimento: 2.152,34 | 565.857,06 4.974,73 8.636,13
%: 0,37% 97,66% 98,52% 100,00%
Repasse: 1.980,44 | 522.645,18 | 527.222,60 | 535.169,00
Acumulado: Contrapartida: 171,90 | 45.364,22 | 45.761,53 | 46.451,26
QOutros: - - - -
Investimento: 2.152,34 | 568.009,40 | 572.984,13 | 581.620,26

ENGENHO VELHO/RS

Local

sexta-feira, 22 de maio de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS209657

ART/RRT: 10380850




