A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Gre

c A ' S A Cronograma Base para Licitacao #

N2 OPERACAO GESTOR |PROGRAMA ACA O/ MODALIDADE OBJETO .

836995/2016 MDA ACESSO A AGUA con ITRATO DE REPASSE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO RS LINHA BONITA/LINHA TROMBETTA REDE DE AGUA

|DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIGI\O DO LOTE BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |

jan-18 Sim Porto Alegre / RS 26.82%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
< i (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Parcela (%) 27,00% 41,32% 9,79% 11,39% 10,51%

Parcela (R$,

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)

68.331,10 104.587,52 24.778,04 28.816,50 26.594,84

100,00%
253.108,00

78,11%
197.696,66

89,49%
226.513,16

27,00%
68.331,10
100,00%

68,32%
172.918,62

1.1. INSTALAGAO DA OBRA 687,55 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$)
Parcela (%) 100,00%
1.2. CAPTACAO DE AGUA 31.416,04 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 31.416,04
Parcela (%) 100,00%
1.3. ADUTORA 36.227,51 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 36.227,51
Parcela (%)
1.4. ESTACAO PARA TRATAMENTO DE AGUA 20.409,05 Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.409,05
Parcela (%)
1.5. RESERVAGAO 25.572,29 Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 25.572,29
Parcela (%)
1.6. REDE DE DISTRIBUIGAO 132.321,77 Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 56.448,47 80.028,21 107.405,58 132.321,77
Parcela (%) 0,00%
1.7. LIGAGOES DOMICILIARES 6.473,79 Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.157,71 3.356,01 4.795,14 6.473,79
Local Nome:  MARCIO ROBERTO LORINI
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

29 de maio de 2018

Data

27.476 v008 micro

CREA/CAL RS209657
ART/RRT:



CAIXA T |

N2 OPERACAO  |GESTOR |PROGRAMA ACA |

836995/2016 MDA ACESSO A AGUA con |

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF |

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO RS

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DEscnlng DO LOTE BDI 4 | BDI5 |
jan-18 Sim Porto Alegre / RS

Valores Totais Inicio de Obra Parcela 8
(R$) 00/01/00 set/00

Parcela (%)

Parcela (R$,

Descricdo das Metas / Macrosservigos

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.1, INSTALAGAO DA OBRA 687,55 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Parcela (%) |
1.2. CAPTACAO DE AGUA 31.416,04 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Parcela (%) |
1.3. ADUTORA 36.227,51 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Parcela (%) |
1.4. ESTAGAO PARA TRATAMENTO DE AGUA 20.409,05 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Parcela (%) |
1.5. RESERVAGAO 25.572,29 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Parcela (%) |
1.6. REDE DE DISTRIBUICAO 132.321,77 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |
Parcela (%) |
1.7. LIGAGOES DOMICILIARES 6.473,79 Acumulado (%)
Acumulado (R$) |

Local

29 de maio de 2018
Data

27.476 v008 micro



