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Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela (%) 27,00% 41,32% 9,79% 11,39% 10,51% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 68.331,10 104.587,52 24.778,04 28.816,50 26.594,84 0,00 0,00

Acumulado (%) 27,00% 68,32% 78,11% 89,49% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 68.331,10 172.918,62 197.696,66 226.513,16 253.108,00 253.108,00 253.108,00

Parcela (%) 27,00% 41,32% 9,79% 11,39% 10,51% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 27,00% 68,32% 78,11% 89,49% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 68.331,10 172.918,62 197.696,66 226.513,16 253.108,00 253.108,00 253.108,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 687,55 687,55 687,55 687,55 687,55 687,55 687,55

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.416,04 31.416,04 31.416,04 31.416,04 31.416,04 31.416,04 31.416,04

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.227,51 36.227,51 36.227,51 36.227,51 36.227,51 36.227,51 36.227,51

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.409,05 20.409,05 20.409,05 20.409,05 20.409,05 20.409,05

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 25.572,29 25.572,29 25.572,29 25.572,29 25.572,29 25.572,29

Parcela (%) 42,66% 17,82% 20,69% 18,83% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 42,66% 60,48% 81,17% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 56.448,47 80.028,21 107.405,58 132.321,77 132.321,77 132.321,77

Parcela (%) 0,00% 33,33% 18,51% 22,23% 25,93% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 33,33% 51,84% 74,07% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.157,71 3.356,01 4.795,14 6.473,79 6.473,79 6.473,79

Local

Data
29 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 253.108,00

1.

1.3. ADUTORA 36.227,51

1.4. ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 20.409,05

1.5. RESERVAÇÃO 25.572,29

1.6.

REDE DE ÁGUA 253.108,00

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA 687,55

1.2. CAPTAÇÃO DE ÁGUA 31.416,04

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 132.321,77

1.7. LIGAÇÕES DOMICILIARES 6.473,79

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,82%

OBJETO
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE ÁGUA
LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

LINHA BONITA/LINHA TROMBETTA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

MDA
PROGRAMA
ACESSO A ÁGUA CONTRATO DE REPASSE

LOCALIDADE DO SINAPI

836995/2016

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MARCIO ROBERTO LORINI
ENGENHEIRO CIVIL
RS209657

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data
29 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 253.108,00

1.

1.3. ADUTORA 36.227,51

1.4. ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 20.409,05

1.5. RESERVAÇÃO 25.572,29

1.6.

REDE DE ÁGUA 253.108,00

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA 687,55

1.2. CAPTAÇÃO DE ÁGUA 31.416,04

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 132.321,77

1.7. LIGAÇÕES DOMICILIARES 6.473,79

CONTRATO DE REPASSE
AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

MDA
PROGRAMA
ACESSO A ÁGUA CONTRATO DE REPASSE

LOCALIDADE DO SINAPI

836995/2016

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8
set/00
0,00%
0,00

100,00%
253.108,00

0,00%
100,00%

253.108,00
0,00%

100,00%
687,55
0,00%

100,00%
31.416,04

0,00%
100,00%
36.227,51

0,00%
100,00%
20.409,05

0,00%
100,00%
25.572,29

0,00%
100,00%

132.321,77
0,00%

100,00%
6.473,79

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v008   micro


