
PREFEITURA:
REALIZAÇÃO MENSAL

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

DRENAGEM

Drenagem Pluvial 197.667,28 98.833,64 98.833,64

PAVIMENTAÇÃO

Pedra irregular 750.806,00 42.766,36 133.418,54 137.457,53 137.457,53 137.457,53 137.457,53 24.790,42

Pedra regular 0,00

Blocos de concreto 0,00

Pavimentação em CBUQ 0,00

Capeamento em CBUQ 0,00

Recapeamento em CBUQ 0,00

Sinalização viária 4.600,56 4.600,56

Acessibilidade 0,00

Obras de arte 0,00

OUTROS ITENS

Iluminação pública 0,00

Ciclovia 0,00

Melhoria de praças 0,00

Rede de água 0,00

Rede de esgoto 0,00

OBRA CIVIL

Centro Administrativo 0,00

Escola Municipal 0,00

Ginásio de Esportes 0,00

Total dos USOS (R$) 953.073,28 98.833,64 141.600,00 133.418,54 137.457,53 137.457,53 137.457,53 137.457,53 29.390,98 0,00 0,00

Valor Financiado - Badesul 953.073,28 98.833,64 141.600,00 133.418,54 137.457,53 137.457,53 137.457,53 137.457,53 29.390,98

Contrapartida - Município -

Total das FONTES (R$) 953.073,28 98.833,64 141.600,00 133.418,54 137.457,53 137.457,53 137.457,53 137.457,53 29.390,98 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA: Os itens do Quadro de Usos e Fontes são ilustrativos

QUADRO DE USOS E FONTES

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

PROJETOS TOTAL (R$)
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DATA BASE: 07/2017 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcio Roberto Lorini


