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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 6,44% 19,20% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 2,08%
Parcela (R$) 61.424,98 182.977,73 137.764,75 137.764,76 137.764,78 137.764,74 137.764,76 19.846,78

Acumulado (%) 6,44% 25,64% 40,10% 54,55% 69,01% 83,46% 97,92% 100,00%
Acumulado (R$) 61.424,98 244.402,71 382.167,46 519.932,22 657.697,00 795.461,74 933.226,50 953.073,28

Parcela (%) 6,44% 19,20% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 2,08%

Acumulado (%) 6,44% 25,64% 40,10% 54,55% 69,01% 83,46% 97,92% 100,00%

Acumulado (R$) 61.424,98 244.402,71 382.167,46 519.932,22 657.697,00 795.461,74 933.226,50 953.073,28

Parcela (%) 26,28% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 1,72%

Acumulado (%) 26,28% 38,28% 50,28% 62,28% 74,28% 86,28% 98,28% 100,00%

Acumulado (R$) 29.132,05 42.433,60 55.735,15 69.036,69 82.338,24 95.639,79 108.941,34 110.846,23

Parcela (%) 2,20% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 1,80%

Acumulado (%) 2,20% 18,20% 34,20% 50,20% 66,20% 82,20% 98,20% 100,00%

Acumulado (R$) 819,10 6.776,17 12.733,24 18.690,31 24.647,38 30.604,44 36.561,51 37.231,68

Parcela (%) 12,25% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 3,75%

Acumulado (%) 12,25% 26,25% 40,25% 54,25% 68,25% 82,25% 96,25% 100,00%

Acumulado (R$) 12.159,92 26.054,70 39.949,48 53.844,26 67.739,05 81.633,83 95.528,61 99.248,44

Parcela (%) 28,94% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 2,06%

Acumulado (%) 28,94% 40,44% 51,94% 63,44% 74,94% 86,44% 97,94% 100,00%

Acumulado (R$) 10.068,41 14.069,06 18.069,70 22.070,35 26.071,00 30.071,64 34.072,29 34.788,23

Parcela (%) 16,99% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 2,01%

Acumulado (%) 16,99% 30,49% 43,99% 57,49% 70,99% 84,49% 97,99% 100,00%

Acumulado (R$) 9.245,50 16.592,57 23.939,65 31.286,72 38.633,79 45.980,86 53.327,94 54.422,76

Parcela (%) 0,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 4,00%

Acumulado (%) 0,00% 16,00% 32,00% 48,00% 64,00% 80,00% 96,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.661,55 5.323,09 7.984,64 10.646,19 13.307,74 15.969,28 16.634,67

Parcela (%) 24,74% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 2,76%

Acumulado (%) 0,00% 24,74% 39,24% 53,74% 68,24% 82,74% 97,24% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 23.001,00 36.481,77 49.962,55 63.443,33 76.924,11 90.404,88 92.970,88

Parcela (%) 18,50% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 1,50%

Acumulado (%) 0,00% 18,50% 34,50% 50,50% 66,50% 82,50% 98,50% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 39.604,72 73.857,45 108.110,18 142.362,91 176.615,64 210.868,37 214.079,56

Parcela (%) 10,12% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 2,38%

Acumulado (%) 0,00% 10,12% 27,62% 45,12% 62,62% 80,12% 97,62% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.490,43 6.797,02 11.103,60 15.410,18 19.716,76 24.023,34 24.609,04

Parcela (%) 18,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 2,00%

Acumulado (%) 0,00% 18,00% 34,00% 50,00% 66,00% 82,00% 98,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 26.970,06 50.943,44 74.916,83 98.890,22 122.863,60 146.836,99 149.833,66

Parcela (%) 34,23% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 0,77%

Acumulado (%) 0,00% 34,23% 47,23% 60,23% 73,23% 86,23% 99,23% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 12.995,25 17.930,63 22.866,02 27.801,40 32.736,79 37.672,17 37.964,50

Parcela (%) 38,23% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 1,77%

Acumulado (%) 0,00% 38,23% 50,23% 62,23% 74,23% 86,23% 98,23% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 30.753,60 40.406,84 50.060,07 59.713,31 69.366,54 79.019,78 80.443,63

Local

Data

1.12. RUA ALFREDO FELDENS 80.443,63

1.10. RUA JOÃO PROVENZI 149.833,66

1.11. PROL. RUA VIRGINIA LUZZATTO 37.964,50

1.8. RUA GUERINO TROMBETTA 214.079,56

1.9. PROL. RUA ATÍLIO SANTN 24.609,04

RUA A 16.634,67

1.7. RUA VIRGINIA LUZZATTO 92.970,88

22 de novembro de 2017

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 953.073,28

1.

1.1. PAVIMENTAÇÃO RUA ATÍLIO SANTIN 110.846,23

1.2.
PAVIMENTAÇÃO RUA CONSTANTE 

SANTA CATARINA
37.231,68

1.3.
PAVIMENTAÇÃO RUA CRISTÓVÃO 

LUZZATTO
99.248,44

1.4.

PAVIMENTAÇÃO URBANA DE VIAS 953.073,28

PAVIMENTAÇÃO RUA MANUEL 

FERREIRA BUENO
34.788,23

1.5. RUA B 54.422,76

1.6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,13%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CALÇAMENTO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA ANTONIO TROMBETTA, 35

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,13%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CALÇAMENTO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA ANTONIO TROMBETTA, 35

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Marcio Roberto Lorini

Engenheiro Civil

9284702

RS 209657

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Marcio Roberto Lorini

Engenheiro Civil

9284702

RS 209657

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Marcio Roberto Lorini

Engenheiro Civil

9284702

RS 209657

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Marcio Roberto Lorini

Engenheiro Civil

9284702

RS 209657

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Marcio Roberto Lorini

Engenheiro Civil

9284702

RS 209657

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Marcio Roberto Lorini

Engenheiro Civil

9284702

RS 209657

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v006   micro


