CA' b A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OoGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1063777-95 771/2019 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO  |REVITALIZAGAO DA PRAGA MUNICIPAL REVITALIZAGAO E REFORMAS DA PRAGA CENTRAL NO MUNICPIPIO DE EM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. INTERVENGAO NA PRAGA PUBLICA 251.622,29 | % Periodo: | 7,13% 18,37% 16,06% 27,05% 18,70% 12,69%
[1.2. SERVICOS INICIAIS E INSTALAGOES DA Ol  12.811,14 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTO DE TERRA, MUROS E MEIOF  42.003,93 | % Periodo: 100,00%
[1.3. ESCADA EM ALVENARIA 7.313,09 | % Periodo: 57,77% 42,23%
[1.4. PILARES EM CONCRETO ARMADO- MURC  4.054,86 | % Periodo: | 100,00%
[15. BROCAS DE CONCRETO ARMADO- PROF!  1.077,30 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. VIGAS DE CONCRETO ARMADO -MURO DE  11.539,22 | % Perfodo: 100,00%
[1.7. PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO  68.074,88 | % Periodo: 100,00%
[1.8. PALCO COBERTO 13.513,77 | % Periodo: 100,00%
[1.0. REVSTIMENTOS- MURO DE CONTENGCAO, 2.635,37 | % Periodo: 100,00%
[120.  PINTURA 718,36 | % Periodo: 100,00%
[1.11. PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS 43.703,75 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  PAISAGISMO 8.839,26 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  INSTALAGOES ELETRICAS 25.770,74 | % Periodo: 100,00%
[1.24. DIVERSOS 9.566,62 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 251.622,29 %: 7,13% 18,37% 16,06% 27,05% 18,70% 12,69%
Repasse: | 17.025,37 | 43.863,82 | 38.331,57 | 64.592,36 | 44.650,15 | 30.286,73
Perfodo: Contrapartida: 917,93 | 2.364,93 | 2.066,66 | 3.48252 | 2407,33 | 1.632,92
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 17.943,30 | 46.228,75 | 40.398,23 | 68.074,88 | 47.057,48 | 31.919,65
%: 7,13% 25,50% 41,56% 68,61% 87,31%|  100,00%
Repasse: | 17.025,37 | 60.889,19 | 99.220,76 | 163.813,12 | 208.463,27 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 917,93 | 3.282,86 | 5.34952 | 8.832,04 | 11.239,37 | 12.872,29
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 17.943,30 | 64.172,05 | 104.570,28 | 172.645,16 | 219.702,64 | 251.622,29

ENGENHO VELHO/RS

Local

terca-feira, 26 de janeiro de 2021

Data
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Responsavel Técnico

Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS209657

ART/RRT:
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

Servigos Iniciais

Muro

Escadas em alvenaria

Pilares- muro de contengdo

Vigas- muro de contengao e canteiro circular

Pavimentagdo

Palco Coberto

Revestimentos

Playground e Equipamentos

Paisagismo

Instalagdes elétricas
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