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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

771/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

1. INTERVENÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA  251.622,29 % Período: 7,13% 18,37% 16,06% 27,05% 18,70% 12,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES DA OBRA 12.811,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA, MUROS E  MEIO FIO  42.003,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. ESCADA  EM ALVENARIA  7.313,09 % Período: 0,00% 57,77% 42,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

1.4. PILARES   EM CONCRETO ARMADO- MURO DE CONTENÇÃO 4.054,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. BROCAS DE CONCRETO ARMADO-  PROFUDIDADE: 0,30 M E 0,60 METROS- MURO DE CONTENÇÃO 1.077,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. VIGAS DE CONCRETO ARMADO -MURO DE CONTENÇÃO ECANTEIRO CIRCULAR 11.539,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO  68.074,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. PALCO COBERTO  13.513,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. REVSTIMENTOS- MURO DE CONTENÇÃO, ALVENARIA CANTEIRO CIRCULAR E ESCADASAS 2.635,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. PINTURA  718,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.11. PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS  43.703,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. PAISAGISMO  8.839,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  25.770,74 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. DIVERSOS  9.566,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 7,13% 18,37% 16,06% 27,05% 18,70% 12,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 17.025,37 43.863,82 38.331,57 64.592,36 44.650,15 30.286,73 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 917,93 2.364,93 2.066,66 3.482,52 2.407,33 1.632,92 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.943,30 46.228,75 40.398,23 68.074,88 47.057,48 31.919,65 - - - - - - 

%: 7,13% 25,50% 41,56% 68,61% 87,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 17.025,37 60.889,19 99.220,76 163.813,12 208.463,27 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 917,93 3.282,86 5.349,52 8.832,04 11.239,37 12.872,29 12.872,29 12.872,29 12.872,29 12.872,29 12.872,29 12.872,29 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.943,30 64.172,05 104.570,28 172.645,16 219.702,64 251.622,29 251.622,29 251.622,29 251.622,29 251.622,29 251.622,29 251.622,29 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ROBERTO LORINI

CREA/CAU: RS209657
Data ART/RRT: 

terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DA PRAÇA CENTRAL NO MUNICPIPIO DE ENGENHO VELHO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL

ENGENHO VELHO/RS

1063777-95

Total:    R$ 251.622,29

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Iniciais 1

F 3 Muro 2

F 4 Escadas em alvenaria 3

F 5 Pilares- muro de contenção 1

F 6 Vigas- muro de contenção e canteiro circular 3 2

F 7 Pavimentação 4 2

F 8 Palco Coberto 6 4

F 9 Revestimentos 5 2

F 10 Playground e Equipamentos 5

F 11 Paisagismo 6

F 12 Instalações elétricas 3 4

F 13 Diversos 6 4

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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