
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

2417/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21

1. PAVIMENTAÇÃO DA AV. ANGELO LORINI  581.620,26 % Período: 0,37% 97,29% 0,86% 1,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.152,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO  565.857,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  7.684,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E LOMBADAS 4.974,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.5. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 951,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 0,37% 97,29% 0,86% 1,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.980,44 520.664,74 4.577,42 7.946,40 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 171,90 45.192,32 397,31 689,73 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.152,34 565.857,06 4.974,73 8.636,13 - - - - - - - - 

%: 0,37% 97,66% 98,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.980,44 522.645,18 527.222,60 535.169,00 535.169,00 535.169,00 535.169,00 535.169,00 535.169,00 535.169,00 535.169,00 535.169,00 

Acumulado: Contrapartida: 171,90 45.364,22 45.761,53 46.451,26 46.451,26 46.451,26 46.451,26 46.451,26 46.451,26 46.451,26 46.451,26 46.451,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.152,34 568.009,40 572.984,13 581.620,26 581.620,26 581.620,26 581.620,26 581.620,26 581.620,26 581.620,26 581.620,26 581.620,26 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCIO ROBERTO LORINI

CREA/CAU: RS209657
Data ART/RRT: 10380850

sexta-feira, 22 de maio de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO PAVIMENTAÇÃO AV. ANGELO LORINI

ENGENHO VELHO/RS

1064539-62

Total:    R$ 581.620,26

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


