
  CONTRATANTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO / RS

  OBRA: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA COM REPERFILAMENTO DE CBUQ

  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 1.865,00

  DATA: JANEIRO DE 2016

100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

4.100,00                       -                                -                                

59,87% 26,74% 13,39%

59,87% 26,74% 13,39%

36.526,31                     16.317,37                     8.168,51                       

40.626,31                  16.317,37                  8.168,51                    

62,39% 25,06% 12,55%

40.626,31               56.943,68               65.112,19               

62,39% 87,45% 100,00%

Engenho Velho, janeiro de 2016

 CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO POR SERVIÇO

1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA
VALOR TOTAL                                 

(R$)
3º MÊS

ÍTEM SERVIÇO

Alexandre Menegazzo

TOTAlS 

 SERVIÇOS PRELIMINARES

MENSAL

                        4.100,00 1.01.0

2.0

Valdecir Luiz Estevan

Eng.Civil.CREA/RS 167278 Prefeito Municipal

ACUMULADO

 PAVIMENTAÇÃO

65.112,19                   

61.012,19                      
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