
  CONTRATANTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO / RS

  OBRA: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA COM REPERFILAMENTO DE CBUQ

  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 1.865,00

  DATA: JANEIRO DE 2016

80,00% 15,00% 5,00%

80,00% 15,00% 5,00%

25.887,59                     4.853,92                       1.617,97                       

45,00% 35,00% 20,00%

45,00% 35,00% 20,00%

14.738,72                     11.463,45                     6.550,54                       

40.626,31                   16.317,37                   8.168,51                     

62,39% 25,06% 12,55%

40.626,31              56.943,68              65.112,19              

62,39% 87,45% 100,00%

Engenho Velho, janeiro de 2016

Alexandre Menegazzo

Eng.Civil.CREA/RS 167278

Valdecir Luiz Estevan

Prefeito Municipal

ACUMULADO

65.112,19              1.865,00          34,91         

32.752,70                  

32.359,49                  

1.001,00              32,72            

37,45            1
AV. JOÃO PROVENZZI

32.752,70                        
RUA ANTÔNNIO TROMBETA

2

TOTAlS 

MENSAL

65.112,19                  

864,00                 

VALOR À SER LICITADO 

(R$)

32.359,49                        

ITEM

  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

VALOR  

UNITÁRIO                                                         

(R$/m2)

VALOR TOTAL                                 

(R$)

ÁREA  DO 

PAVIMENTO 

PRONTO                         

(m2) 1º MÊS 3º MÊS

CRONOGRAMA

2º MÊS

LOGRADOURO
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