CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO POR SERVICO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO / RS
OBRA: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA COM REPERFILAMENTO DE CBUQ
AREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 1.865,00
DATA: JANEIRO DE 2016
VALOR TOTAL CRONOGRAMA
ITEM SERVICO RS)
1° MES 2° MES 3° MES
100,00% 0,00% 0,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.100,00
4.100,00
59,87% 26,74% 13,39%
2.0 PAVIMENTAGCAO 61.012,10 | —
36.526,31 16.317,37 8.168,51
40.626,31 16.317,37 8.168,51
MENSAL
62,39% 25,06% 12,55%
TOTAIS 65.112,19
40.626,31 56.943,68 65.112,19
ACUMULADO
62,39% 87,45% 100,00%
Engenho Velho, janeiro de 2016
Alexandre Menegazzo Valdecir Luiz Estevan
Eng.Civi. CREA/RS 167278 Prefeito Municipal

Pagina 3



