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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronoarama Base para Licitacdo

Grau de o
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |AQ/3 O/ MODALIDADE |OBJETO |
PAVIMENTAGAO DE RUAS
|TPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RUA ANTONIO TROMBETTA, 35 CALCAMENTO
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 |
ul-17 Sim Porto Alegre / RS 26,13%
Descrigdo das Metas / Macrosservicos Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcfela 4 Pgrcela 5 Pgrcela 6 Parcela 7 Parcela 8
00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 iun/00 iul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 6.44% 19.20% 14.45% 14.45% 14.45% 14.45% 14.45% 2.08%
Parcela (R$) 61.424.98 182.977.73 137.764.75 137.764.76 137.764.78 137.764.74 137.764.76 10.846.78
6,44% 25,64% 40,10% 54,55% 69,01% 83,46% 97,92% 100,00%
Acumulado (RS) 244.402,71 382.167,46 519.932,22 657.697,00 795.461,74 933.226,50 953.073,28
Parcela (%) 26,28%
PAVIMENTAGAO RUA ATILIO SANTIN 110.846,23 Acumulado (%) 26,28%
(RS) 42.433,60 55.735,15 69.036,69 82.338,24 95.639,79 108.941,34 110.846,23
% Parcela (%)
12 PAVMENTAGADRUACONSTANTE | gpgco | s 0
(R$) 6.776,17 12.733,24 18.690,31 24.647,38 30.604,44 36.561,51 37.231,68
% % Parcela (%) 12,25%
13, PAVIMENTAESZO Zz_llilf\OCRISTOVAO 99.248,44 Acumulado (%) oo
(RS) 12.159,92 26.054,70 39.949,48 53.844,26 67.739,05 81.633,83 95.528,61 99.248,44
% Parcela (%)
14. PAVIMEQ;QE{:& :32'\"“;””'5" 3478823 | Acumulado (%)
(R$) 14.069,06 18.069,70 22.070,35 26.071,00 30.071,64 34.072,29 34.788,23
Parcela (%) 16,99%
15. RUA B 54.422,76 Acumulado (%) 16,99%
(RS) 9.245,50 16.592,57 23.939,65 31.286,72 38.633,79 45.980,86 53.327,94 54.422,76
Parcela (%) 0,00%
16. RUA A 16.634,67 Acumulado (%) 0,00%
(R$) 0,00 2.661,55 5.323,09 7.984,64 10.646,19 13.307,74 15.969,28 16.634,67
Parcela (%) 24,74%
17. RUA VIRGINIA LUZZATTO 92.970,88 Acumulado (%) 0,00%
(RS) 0,00 23.001,00 36.481,77 49.962,55 63.443,33 76.924,11 90.404,88 92.970,88
Parcela (%)
18. RUA GUERINO TROMBETTA 214.079,56 Acumulado (%) 0,00%
(R$) 0,00 30.604,72 73.857,45 108.110,18 142.362,91 176.615,64 210.868,37 214.079,56
Parcela (%)
1.9. PROL. RUA ATILIO SANTN 24.609,04 Acumulado (%) 0,00%
(RS) 0,00 2.490,43 6.797,02 11.103,60 15.410,18 19.716,76 24.023,34 24.609,04
Parcela (%)
1.10. RUA JOAO PROVENZI 149.833,66 Acumulado (%) 0,00%
(R$) 0,00 26.970,06 50.943,44 74.916,83 98.890,22 122.863,60 146.836,99 149.833,66
Parcela (%)
111 PROL. RUA VIRGINIA LUZZATTO 37.964,50 Acumulado (%) 0,00%
(RS) 0,00 12.995,25 17.930,63 22.866,02 27.801,40 32.736,79 37.672,17 37.964,50
Parcela (%) 38,23%
112, RUA ALFREDO FELDENS 80.443,63 Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (RS) 0,00 30.753,60 40.406,84 50.060,07 59.713,31 69.366,54 79.019,78 80.443,63
Local Nome: Marcio Roberto Lorini
Titulo:  Engenheiro Civil
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